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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
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тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-

ние 

1 0-1130-П-23-ПЗ 
Раздел 1. 
Пояснительная записка 

 

2 0-1130-П-23-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации земель-

ного участка 
 

3 0-1130-П-23-АР 
Раздел 3. Архитектурные решения и объемно-плани-
ровочные решения 

 

  

Раздел 4. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин-

женерно-технического обеспечения, перечень инже-
нерно-технических мероприятий, содержание техно-

логических решений 

 

4.1 0-1130-П-23-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения.  

4.4 0-1130-П-23-ИОС4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха, тепловые сети. 
 

4.5 0-1130-П-23-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи.  

4.6 0-1130-П-23-ИОС6 Подраздел 6. Система газоснабжения.  

4.7 0-1130-П-23-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения.  

5 0-1130-П-23-ОТП 
Раздел 5. 

Организация технического перевооружения 
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Раздел 6. Перечень мероприятий по охране окружаю-

щей среды. 
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Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 
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Раздел 8. Смета на техническое перевооружение объ-

екта капитального строительства. 

Часть 1. Локальные сметы 
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Раздел 8. Смета на техническое перевооружение объ-
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Часть 4. Сводный сметный расчет стоимости строи-

тельства 
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Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обо-

роне, мероприятий по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. 
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в) Сведения о возможности использования местной рабочей силы, перечень мероприятий 
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специалистов. ......................................................................................................................................... 5 

г) Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в 
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е) Технологическая последовательность работ по техническому перевооружению, описание 

и обоснование принятых методов и механизации работ. ................................................................... 12 

ж) Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств действующего 

оборудования, технологических систем, сетей и систем инженерно-технического обеспечения в 

зоне производства работ. ..................................................................................................................... 18 
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а) Характеристика района по месту расположения объекта капиrального 

строительства, условий технического перевооружения. 

Данные об участке строительства 

Земельный участок расположен на территории ООО «Аргон» по адресу: Российская Федерация, 

Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 2.  

Балаково – город в Саратовской области, административный центр Балаковского района, 

крупный промышленный центр Саратовского региона. Город расположен на границе Нижнего и 

Среднего Поволжья, на левом берегу реки Волга, в 180 км к северо-востоку от областного центра 

– города Саратов. Балаково территориально поделен на 3 части: центральную, островную и зака-

нальную. Географически город находится на пересечении реки Волги с магистральной железной 

дорогой и автодорогой Р-228, что предопределило присутствие в городе крупного речного порта. 

Объект изысканий расположен в южной части Балаково. 

Климатические условия 

По климатическому районированию территории РФ, согласно приложению А СП 

131.13330.2020, исследуемый район относится к строительно-климатической зоне III В.  

Климат района изысканий умеренно-континентальный с продолжительной и холодной зимой 

и жарким летом. 

 

В зимний период грунты промерзают. Нормативная глубина промерзания грунтов согласно 

п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 для города Саратова имеет следующие значения: 

Вид грунта Величина d0, м 
Безразмерный коэффициент 

(для г. Саратов) √Mt 

Глубина сезонного про-

мерзания dƒn, м 

Суглинок и глина 0,23 
5,0 

1,15 

Песок пылеватый и мелкий 0,28 1,40 

Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов принимается по СП 22.13330.2016 для фун-

даментов неотапливаемых сооружений с коэффициентом, учитывающим влияние теплового ре-

жима сооружения kh=1,1 и составляет: для глинистых грунтов 1,26 м, для песков 1,54 м. 

Район работ согласно СП 20.13330.2018 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редак-

ция СНиП 2.01.07-85*) расположен в III ветровом районе, III снеговом районе и III гололедном 

районе. 

Геологические и гидрологические условия 

В геологическом строении участка до разведанной глубины 10 м принимают участие морские 

среднехвалынские отложения верхнечетвертичного возраста второй надпойменной террасы реки 

Волга, представленные тяжелыми суглинками и легкими глинами от тугопластичной до полутвер-

дой консистенции с прослоями мягкопластичных (mQIIhv2).  

С поверхности распространены современные техногенные отложения мощностью до 2,7 м, 

представленные бетоном, неоднородным песком (tIV).  

Участками поверхность участка задернована почвенно-растительным слоем (bIV) мощностью 

0,2 м. 

Рельеф участков ровный, спланированный. Абсолютные отметки поверхности по устьям вы-

работок варьируются в пределах 30,76-30,78 м. 

Гидрография района представлена рекой Волга и водотоками ее бассейна. 
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На момент проведения полевых работ (август 2023 года) уровень появления подземных вод 

зафиксирован на глубине 4,05 м (абс. отм.: 26.73 мБС). Пьезометрический уровень зафиксирован 

на глубине 3,6 м (абс.отм. 27,18 мБС). Величина напора составила 0,45 м. Напор создан за счет 

прослоев слабоводопроницаемых грунтов. 

УПВ подвержен сезонным колебаниям и зависит от интенсивности выпадения атмосферных 

осадков. По результатам изысканий, выполненных в пределах исследуемого участка в мае 2022 

года, УПВ вскрыт на глубине 1,8 м (абс. отм. 28,96 мБС). Данный уровень можно принять как 

максимальный прогнозируемый. 

В пределах участка изысканий, сложенного слабоводопроницаемыми глинистыми грунтами, 

возможно появление линз воды типа «верховодка» в слое техногенных образований за счет ин-

фильтрации атмосферных осадков в водообильные периоды года (периоды снеготаяния и выпаде-

ния интенсивных осадков), а также по причине возможных утечек из водонесущих коммуникаций. 

По критериям типизации территорий по подтопляемости, в соответствии с ч. II приложения И 

СП 11-105-97, исследуемый участок относится к району II-А2 - потенциально подтопляемые в ре-

зультате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических павод-

ках). 

По данным опробования, вскрытые подземные воды по химическому составу гидрокарбо-

натно-сульфатные кальциево-натриевые и магниево-кальциево-натриевые, слабосолоноватые и 

солоноватые, очень жёсткие (жёсткость карбонатная).  

Грунтовые воды не обладают коррозионной агрессивностью к бетонам всех марок, обладают 

средней степенью агрессивности к металлическим конструкциям по сумме сульфатов, хлоридов и 

рН, согласно таблицам В.3, В.4, Г.2, Х.3 СП 28.13330.2017. 

В геотехнической модели геологического разреза исследуемого участка выделено 4 элемента: 

слой С-0 – почвенно-растительный слой (bIV); 

ИГЭ 1 – насыпной грунт – песок мелкий средней плотности влажный (tIV); 

ИГЭ 3 – глина тугопластичная (mQIIhv2); 

ИГЭ 4 – глина полутвердая (mQIIhv2). 

Слой С-0 подлежит срезке при выполнении строительных работ.  

ИГЭ 1 вскрыт архивной скважиной 1(арх) при выполнении инженерно-геологических изыска-

ний в мае 2022 года и является песчаным насыпным основанием под производственное здание. 

По содержанию сульфатов грунты ИГЭ 1 слабоагрессивны к бетонам марки W4, неагрессив-

ные к бетонам марок W6-W20, грунты ИГЭ 4 не агрессивны к бетонам всех марок (табл. В1 СП 

28.13330.2017). По содержанию хлоридов грунты ИГЭ 1 среднеагрессивны для бетонов марки W4-

W8, слабоагрессивны для бетонов W10 и более, грунты ИГЭ 4 не агрессивны к бетонам всех марок 

(табл. В2 СП 28.13330.2017) (табл. В2 СП 28.13330.2017). 

На основе комплекта карт сейсмического районирования территории РФ (ОСР-2015), согласно 

прил. А СП 14.13330.2018, исследуемая территория относится к району с расчетной сейсмической 

интенсивностью 5 баллов и степенью сейсмической опасности - B (5%) в течение 50 лет.  

По совокупности факторов, указанных в приложении Б ч. I СП 11-105-97 и в п.8.1.11. ч. II СП 

11-105-97, территория отнесена ко II (средней сложности) категории инженерно-геологических 

условий.  

По оценке опасности природных процессов, согласно СП 115.13330.2016, исследуемая терри-

тория относится к средней категории сложности. 

Для зданий и сооружений проектируемого объекта в качестве грунтов основания рекоменду-

ется использовать грунты ИГЭ 3, ИГЭ 4.  
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б) Описание транспортной схемы доставки оборудования, материалов. 

Проектируемый объект находится в пределах хорошо освоенной в хозяйственном отношении 

территории действующего предприятия ООО «Аргон». Инженерные коммуникации на участке 

изысканий представлены трассами водоснабжения, водоотведения, канализации, теплотрассой, 

кабелями связи, электрокабелями.  

В непосредственной близости к участку работ расположены объекты капитального строитель-

ства и транспортной инфраструктуры ООО «Аргон».  

Поверхность участками заасфальтирована и забетонирована. 

Автомобильный подъезд к участку строительства возможен в течение всего года. 

Основной въезд и проход работающих на территорию предприятия, а также пропуск и кон-

троль входящих и выходящих автомашин на территорию осуществляется по существующей подъ-

ездной автодороге через контрольно-пропускной пункт предприятия. Данный въезд предназначен 

для грузового транспорта, пожарных машин, спецмашин. 

На территории комплекса производственных объектов находится внутризаводская дорога, по 

которой возможен подъезд пожарных машин и другой техники к отдельным производственным 

объектам. 

Грузопотоки грунта, строительных материалов, полуфабрикатов, оборудования осуществля-

ются автомобильным транспортом. Снабжение строительства материалами и изделиями осу-

ществляется с предприятий стройиндустрии г. Балаково и Саратовской области, так и России в 

целом. Транспортную схему по доставке материалов и конструкций разрабатывает строительная 

подрядная организация по согласованию с Заказчиком. 

Грунт в процессе разработки складируется на строительной площадке в отвал для дальней-

шего использования, излишки грунта и загрязненный грунт в объеме 22м3 вывозятся на полигон 

ТБО. Строительный мусор также отвозится на полигон ТБО. Полигон находится в г. Балаково, 

Саратовское шоссе, на расстояние 1 км от объекта проектирования, кадастровый номер участка 

полигона 64:40:042201:38. Обеспечение строительства щебнем осуществляется автотранспортом 

(адрес офиса: Саратовское ш., 52/3) до места строительства на расстояние 7 км (уточняется по согла-

сованию Заказчика и поставщика). Обеспечение песком осуществляется автомобильным транс-

портом (адрес офиса: Саратовское ш., 52/3) на расстоянии 7 км (уточняется по согласованию Заказ-

чика и поставщика).  

Движение автотранспорта допускается только по заранее намеченным маршрутам, учитыва-

ющим минимальное расстояние перевозок. Детальную проработку производства работ выполнить 

в ППР. При разработке ППР также выделить мероприятия по обеспечению безопасности движения 

транспорта и пешеходов в районе строительства. Все дороги оборудовать специальными указате-

лями и дорожными знаками. Схему расстановки дорожных знаков согласовать в ГИБДД на стадии 

ППР. Движение по строительной площадке должно контролироваться и регулироваться службой 

безопасности подрядчика или заказчика (в зависимости от условий контракта). 

Т.к. проезд на территорию предприятия осуществляется через КПП, то в сметном расчете 

учесть коэффициент К=1,15 согласно таблице 2 п.14 Методики 421/пр от 04.08.2020г. в редакции 

приказа Минстроя России от 07.07.2022г №557/пр приложение 10 – коэффициент на производство 

работ на предприятиях, где в силу секретности или внутриобъектного режима применяется специ-

альный пропуск и др. ограничения для рабочих. 
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Рис.1 Ситуационная схема района строительства 

в) Сведения о возможности использования местной рабочей силы, перечень 

мероприятий по привлеченшо для осуществления технического перевооружения 

квалифицированных специалистов. 

При осуществлении технического перевооружения предприятия есть возможность использо-

вания местной рабочей силы г. Балаково, а также прилегающих поселений. Предприятие располо-

жено в черте городской застройки, поэтому имеются условия для доставки рабочих на объект. До-

ставка рабочих на объект и с объекта может осуществляться на общественном транспорте, либо 

на автобусах подрядчика при необходимости. 

Техническое перевооружение планируется вести подрядным способом. Подрядчик будет 

определён на конкурсной основе среди заинтересованных строительно-монтажных организаций г. 

Балаково, при необходимости – смежных областей и других городов, располагающих квалифици-

рованными кадрами всех рабочих специальностей. Подбор персонала строительных профессий 

осуществляется подрядной организацией, в соответствии с действующими кодексами, нормами и 

правилами и исходя из уровня образования, навыков и опыта работы. 

Выполнение СМР, количественный и качественный состав рабочей силы необходимо согла-

совать в «Графике потребности в рабочих кадрах», разрабатываемом подрядной организацией. 

Расчеты в данном проекте выполнены применительно для условного генерального подрядчика. 

г) Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, 

в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи. 

Объект технического перевооружения расположен на территории предприятия ООО «Аргон». 

При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории существующего пред-

приятия его администрация и лицо, осуществляющее строительство, назначают ответственного за 

оперативное руководство работами и определяют порядок согласованных действий. При этом 

определяют и согласовывают: 
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- объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных 

работ, а также условия их совмещения с режимом охраны территории и отдельных объектов пред-

приятия; 

- порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников, 

при возникновении аварийных ситуаций; 

- последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных се-

тей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др., ме-

ста выполнения исполнительных съемок (выполняется в ППР); 

- порядок восстановления дорожного покрытия после завершения работ, связанных с необхо-

димостью его вскрытия; 

- порядок использования строителями услуг предприятия и его технических средств; 

- условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, 

перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории предпри-

ятия, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд стро-

ительства зданий, сооружений и помещений незавершенного строительством производственного 

предприятия. 

- все работы по защите сетей инженерно-технического обеспечения предприятия должны 

быть согласованы с ответственными представителями Заказчика, а при ведении работ в непосред-

ственной близости от действующих коммуникаций с вызовом на место ведения работ представи-

телей данных служб. 

Транспорт, задействованный на действующем предприятии, движется по постоянным дорогам 

предприятия согласно установленному технологическому процессу. При необходимости проезда 

транспорта предприятия по территории ведения демонтажных работ составляется график движе-

ния транспорта предприятия по данной территории, согласованный с администрацией предприя-

тия и подрядной организацией. Согласно этому графику через зону ведения работ транспорт пред-

приятия будет свободно пропускаться к месту назначения. Демонтажные работы на этот период 

будут приостановлены. 

При размещении мобильных машин на производственной территории руководитель работ 

должен до начала работы определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной 

зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего 

места машиниста. В случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного об-

зора, ему должен быть выделен сигнальщик. 

Со значением сигналов, подаваемых в процессе работы и передвижения машины, должны 

быть ознакомлены все лица, связанные с ее работой. Опасные зоны, которые возникают или могут 

возникнуть во время работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности и (или) пре-

дупредительными надписями. 

Из особенностей ведения работ на действующем предприятии следует отметить: 

- производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, осво-

божденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. 

- производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (к 

работе вблизи объектов, находящихся под напряжением, относится и работа внутри существую-

щих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена). 

При производстве монтажных работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 «Без-

опасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
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труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Приказ от 26.11.2020 г. № 461, ППРФ 

от 16.09.2020 г. № 1479. 

Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотренными в 

ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ. 

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного падения грузов 

запрещаются. Опасную зону для нахождения людей выделить сигнальным ограждением по ГОСТ 

12.3.053-2020 и табличками "Стой!", "Опасная зона!", "Проход запрещен!". Линию ограничения ра-

бочей зоны крана выделить запрещающими знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2015. 

При ведении строительно-монтажных работ в условиях действующего предприятия должны 

быть разработаны мероприятия по предохранению рабочих и ИТР строительно-монтажных органи-

заций от опасностей, связанных с действующим производством, а рабочих и ИТР действующего 

производства от опасностей, связанных с работой строительно-монтажных организаций. Ответ-

ственность за подготовку мероприятий, обеспечивающих безопасность труда всех работающих в 

корпусе и их соблюдение, в равной степени несут руководители строительно-монтажных организа-

ций и действующего предприятия: 

1) Работы вести по тщательно разработанному подрядчиком ППР, в котором должны быть со-

блюдены требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. 

2) Выполнение строительно-монтажных работ в особо опасных зонах и местах (вблизи высоко-

вольтных линий и т.п.), должно осуществляться только при наличии наряда-допуска, выдан-

ного администрацией предприятия. 

3) Производство СМР в местах действующих подземных инженерных коммуникаций (электро-

кабелей, кабелей связи, газопроводов и т.п.) и их вскрытие допускается при наличии разре-

шения организации, эксплуатирующей эти коммуникации. Границы и оси коммуникаций на 

местности должны быть обозначены заметными знаками. 

4) При монтаже оборудования, конструкций и коммуникаций реконструируемых объектов сле-

дует применять методы и такелажные средства, требующие минимальной площади для их 

размещения и закрепления. 

5) Конструкция захватывающих устройств и строповочных приспособлений должны исключать 

образование искр при строповке и подъёме. Не допускаются перемещения грузов волоком, в 

том числе с применением подкладных листов. 

6) Недемонтируемое оборудование, остающееся в монтажной зоне, должно быть обесточено и 

отключено от действующих коммуникаций. В тех случаях, когда действующие коммуника-

ции (трубопроводы, электрокабели и др.), находящиеся в пределах монтажной зоны, не мо-

гут быть отключены, их необходимо ограждать защитными кожухами или сетками. 

Нельзя перемещать груз над перекрытием эксплуатируемого здания. Оконные проемы зданий, 

попадающие в опасную зону, должны быть закрыты защитными ограждениями. 

Монтаж конструкций в 7 метровой зоне у прилегающих зданий производится под руковод-

ством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами; все работы в зоне примы-

кания выполняются по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности. 

На период производства работ вблизи существующих зданий заказчик обеспечивает монито-

ринг за сохранностью строений.  

В случае обнаружения при производстве работ деформации существующих зданий и соору-

жений (или отдельных конструкций), необходимо прекратить все работы до устранения причин 

деформации и принятия мер по закреплению конструкций. 

Работы, связанные со вскрытием поверхности в местах расположения действующих подзем-

ных коммуникаций и сооружений, должны производиться с соблюдением специальных правил, 
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установленных министерствами и ведомствами, эксплуатирующими эти коммуникации, а также 

следующих дополнительных правил: 

В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций исполнитель 

работ должен заблаговременно вызвать на место работ представителей служб, эксплуатирующих 

действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей ор-

ганизаций, согласовавших проектную документацию. 

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих служб предъявляются проектная до-

кументация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуа-

тирующей организацией на месте определяется (шурфлением или иным способом), обозначается 

на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных 

коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику 

предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и со-

оружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент об-

ратной засыпки выемок. 

Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими комму-

никаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с одновременным уведомле-

нием об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших дей-

ствиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций. До принятия соответ-

ствующего решения приступать к работам нельзя. 

Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указанию эксплуатирующих организа-

ций должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; со-

стояние подвесок и защитных устройств следует систематически проверять и приводить в поря-

док. 

При обнаружении не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений ра-

боты должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители экс-

плуатирующих организаций, проектной организации, застройщика (заказчика). В случае, если вла-

делец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного само-

управления, который принимает решение о привлечении необходимых служб. При необходимости 

в проектную документацию должны быть внесены изменения в установленном порядке с прове-

дением повторных согласований. 

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, других комму-

никаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогиль-

ники, кладбище и т.п.) необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения 

от организации, эксплуатирующей эти коммуникации, или органа санитарного надзора. 

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюде-

нием руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действу-

ющих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих 

эти коммуникации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций 

(2 м по горизонтали в обе стороны от коммуникации и 1 м по вертикали) допускается только при 

помощи лопат, без помощи ударных инструментов. Применение землеройных машин в местах пе-

ресечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повре-

ждений, разрешается только по согласованию с организациями-владельцами коммуникаций. 

При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты меры, 

предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, 

при уклоне местности или просадке грунта. 
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Перемещение, установка и работа машин, транспортных средств вблизи выемок (котлованов, 

траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами призмы об-

рушения грунта на расстоянии, по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор 

машины, не менее указанного в таблице: 

 

Глубина Грунт ненасыпной  

 песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

выемки, м Расстояние по горизонтали от основания откоса  

выемки до ближайшей oпоры машины, м  

1,0  1,5  1,25  1,00 1,00  

2,0  3,0  2,40  2,00 1,50  

3,0  4,0  3,60  3,25 1,75  

4,0  5,0  4,40  4,00 3,00  

5,0  6,0  5,30  4,75  3,50  

 

Производство работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной 

части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой про-

екцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напря-

жением более 42 В, должно производиться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия 

работы. 

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии 

электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного 

за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации-владельца 

линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии 

с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-

ния» при выполнении следующих мер безопасности: 

- При установке строительных машин и применении транспортных средств с поднимаемым 

кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение с воз-

душной линии электропередачи. 

- При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи 

работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить 

при условии выполнения следующих требований: 

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении 

до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее ука-

занного в таблице: 

 

Напряжение воздушной  Расстояние, м  

линии электропередачи, 

кВ  

минимальное  минимальное, измеряемое 

техническими средствами  

До 20  2,0  2,0 

Св. 20 до 35  2,0  2,0 

" 35 " 110  3,0  4,0 

" 110 " 220  4,0  5,0 

" 220 " 400  5,0  7,0 

" 400 " 750  9,0  10,0 

" 750 " 1150  10,0  11,0  

б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке непосред-

ственно на грунте, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления. 
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1) установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии электропередачи на выносные 

опоры и отцепление стропов перед подъемом стрелы должны осуществляться непосредственно 

машинистом крана без привлечения стропальщиков. 

2) для технического обслуживания и ремонта мобильные машины должны быть выведены из рабо-

чей зоны. 

3) при необходимости использования машин в экстремальных условиях (срезка грунта на уклоне, 

расчистка завалов вблизи ЛЭП или эксплуатируемых зданий и сооружений) следует применять 

машины, оборудованные дополнительными средствами коллективной защиты, предупреждаю-

щими воздействие на работников и других лиц опасных производственных факторов, возникаю-

щих при работе машин в указанных условиях. 

При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо предупредить 

доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м от 

предельного положения рабочего органа, если в инструкции завода-изготовителя отсутствуют 

иные повышенные требования. 

При производстве работ в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропе-

редачи и связи работы вести по тщательно разработанному и согласованному с владельцами сетей 

ППР. 

Т.к. работы ведутся на территории действующего предприятии, учесть при составлении смет 

коэффициент К=1,15 согласно таблице 2 п.3 Методики 421/пр от 04.08.2020г. в редакции приказа 

Минстроя России от 07.07.2022г №557/пр приложение 10. 

д) Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность мероприятий по техническому перевооружению. 

Метод производства работ – последовательный, с частичным совмещением.  

Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механиз-

мов. Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается под-

рядчиками - исполнителями работ с доставкой их на стройплощадку автотранспортом. В процессе 

строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих конструкций, деталей 

и материалов. 

Обслуживание строительства предусматривается обеспечивать производственной базой под-

рядчика, а также временным строительным хозяйством, в состав которого входят временные зда-

ния производственного, санитарно-бытового, вспомогательного и складского назначения. 

Организация временного строительного хозяйства предусматривается за счет затрат на вре-

менные здания и сооружения. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последователь-

ности работ проектом предусматривается два периода: подготовительный и основной. 

Перед началом выполнения работ на объекте лицо, осуществляющее строительство осуществ-

ляет общую организационно-техническую подготовку строительства:  

- получает от застройщика (технического заказчика) утвержденную проектную и рабочую до-

кументацию, утвержденную в производство работ (в полном объеме или поэтапно в соответствии 

с утвержденным графиком выдачи комплектов рабочей документации);  

- принимает площадку для строительства по акту;  

- согласовывает состав подрядных организаций с застройщиком (техническим заказчиком);  

- заключает договоры со сторонними строительными лабораториями на выполнение видов ис-

пытаний, которые не могут быть выполнены в собственных строительных лабораториях;  
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- составляет акт-допуск о возможном совмещении производства работ при реконструкции 

объекта действующего предприятия;  

- разрабатывает организационно-технологическую документацию;  

- обеспечивает инженерную подготовку территории строительной площадки. 

Подготовительные внеплощадочные и внутриплощадочные работы включают в себя: 

- сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства; 

- освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ от ку-

старников и деревьев; 

- устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения, предусмотренных ПОС; 

- устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки 

- размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений; 

- устройство складских площадок, площадок временного размещения грунта; 

- организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, осве-

щением и средствами сигнализации. 

Основные работы 

В основной период выполняются следующие работы: 

1. Надземная и подземная прокладка наружной сети газопровода; 

2. Устройство 1-й захватки бетонного пола помещения в осях «1-2», «Е-М»; 

3. Монтаж подкрановых путей и кран-балки; 

4. Монтаж внутренних инженерных систем; 

5. Монтаж нового оборудования; 

6. Пуско-наладочные работы; 

7. Отделка стен и потолка помещения в осях «1-4», «Е-М». 

8. Демонтаж существующего оборудования и площадок обслуживания в осях «2-4», «Е-М»;  

9. Устройство 2-й захватки бетонного пола помещения в осях «2-4», «Е-М»; 

Пожаротушение осуществлять от существующих пожарных гидрантов предприятия. 

Демонтаж ж/б элементов вести при помощи отбойных молотков, ручного инструмента. Де-

монтаж металлических элементов вести при помощи ручного механического инструмента: бол-

гарок, лобзиковых пил и т.д.  

На границе участка производства работ установить информационный щит, с указанием 

наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, ген-

подрядчика), сроков начала и окончания работ. 

Система управления и связи на период строительства. 

В организациях Заказчика и Подрядчика на период строительства должна функционировать 

система управления и связи на всех стадиях строительного производства. 

Управление строительством будет осуществлять лицо, осуществляющее строительство (Ге-

неральный подрядчик, Технический заказчик) по договору. 

Производственная связь на период строительства осуществляется посредством сотовой 

связи. Для доведения срочных сигналов и информации о чрезвычайных ситуациях Заказчиком и 

Подрядчиком согласовывается порядок задействования системы централизованного оповещения 

предприятия. 
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е) Технологическая последовательность работ по техническому перевооружению, 

описание и обоснование принятых методов и механизации работ. 

Основные работы по техническому перевооружению включают: 

- строительно-монтажные работы, связанные с монтажом и укладкой газопровода и других 

наружных сетей; 

- строительно-монтажные работы по устройству бетонных полов производственного корпуса 

на 1-й захватке в осях 1-2; 

- работы по монтажу подкрановых путей и кран-балки; 

- работы по монтажу внутренних инженерных систем; 

- работы по монтажу нового оборудования; 

- пусконаладочные работы систем и оборудования; 

- работы по внутренней отделке (стены, потолок всего помещения в осях 1-4); 

- работы по демонтажу старого оборудования, площадок обслуживания и фундаментов 

оборудования; 

- строительно-монтажные работы по устройству бетонных полов производственного корпуса 

на 2-й захватке в осях 2-4. 

 

Работы вести последовательно, с частичным совмещением работ по устройству наружных 

сетей и работ внутри помещения в осях «1-4», «Е-М». 

Т.к. проектом предусмотрены работы по техническому перевооружению объекта, при 

составлении сметного расчета принять коэффициенты: на реконструкцию к сметным нормам, 

включенным в ФЕР – К = 1,15 – к затратам труда и оплате рабочих; К=1,25 – к затратам на 

эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов согласно п. 58 

Методики 421/пр от 04.08.2020г. в редакции приказа Минстроя России от 07.07.2022г №557/пр. 

 

Описание принятых методов работ 

Устройство трубопроводов 

Монтаж трубопроводов ведется несколькими способами: подземная прокладка закрытым 

способом, надземная прокладка трубопровода на опорах, надземная прокладка по существующему 

ж/б забору, надземная прокладка по фасаду производственного корпуса. 

Строительно-монтажные работы по устройству подземного перехода могут быть разделены 

на следующие этапы: 

I этап. Подготовка участка и земляные работы. 

II этап. Прокладка защитного кожуха (футляра). 

III этап. Прокладка ПЭ труб в стальной футляр. 

Первый этап включает следующие операции: 

- геодезическую разбивку места перехода и установку предупредительных знаков; 

- планировку участка по обе стороны пересекаемого сооружения; 

- разработку одноковшовым экскаватором рабочего и приемного котлованов; 

- водопонижение грунтовых вод; 

- крепление стенок рабочего котлована обсадными трубами или шпунтом. 

Второй этап включает следующие операции: 

- монтаж упорной стенки котлована; 

- монтаж направляющих; 

- монтаж установки для прокола и устройство пилотной скважины; 

- прокладку защитного кожуха под сооружением. 

Третий этап включает следующие операции: 
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 - сборка рабочей плети трубопровода на монтажной площадке; 

 - проверка и изоляция сварных стыков рабочей плети; 

 - предварительное гидравлическое испытание рабочей плети; 

 - протаскивание рабочей плети в защитный кожух;  

 - заделка концов футляра манжетами; 

  - обратная засыпка траншеи. 

Работы по строительству перехода начинают с геодезической разбивки места перехода. Вна-

чале определяется местоположение трубопровода с выносом и привязкой его оси к постоянным 

ориентирам.   

Намечают границы рабочего и приемного котлованов с закреплением обносками, на которых 

укрепляют планки, показывающие глубины котлованов. Столбы обносок закапывают в грунт на 

глубину не менее 0,7м и не ближе 0,7м от края котлована. Разбивают поперечную траншею. Раз-

меры котлованов определяют в зависимости от грунтовых условий, конструкций машин, устано-

вок и оборудования для бестраншейной прокладки, применяемых в каждом конкретном случае.  

Размеченную под котлованы территорию планируют бульдозером для придания ей 

горизонтальной поверхности. Котлованы отрывают одноковшовым экскаватором с удалением 

грунта в отвал. 

При наличии грунтовых вод на участке строительства перехода грунт следует осушить мето-

дом открытого водоотлива или способом закрытого понижения уровня грунтовых вод.  

При открытом методе водоотлива в пониженной части рабочего и приемного котлованов от-

рывают приямки для стока воды на глубину не менее 0,5м от низа защитного кожуха, в которые 

опускают всасывающие рукава водоотливного агрегата и откачивают имеющуюся воду. При за-

крытом способе понижения уровня грунтовых вод используются иглофильтры и водопонижающие 

установки. 

Для спуска и подъема рабочих в котлованы устанавливают инвентарные лестницы. 

Готовые котлованы предъявляют представителям Заказчика для освидетельствования и полу-

чения разрешения на дальнейшее выполнение работ. 

После выполнения работ по приемке-сдаче котлована приступают к работам второго этапа. 

Подключение гидравлического компрессора к установке для прокола осуществляется посред-

ством шлангов. В полости головки, оснащенной скошенным наконечником, размещается зонд-из-

лучатель. Специальные локаторы фиксируют сигналы, принимаемые от датчиков вращения, 

наклона и угла, после чего информация о прохождении выводится на экран оператора. При необ-

ходимости специалист вводит нужные корректуры на изменение направления движения буровой 

головки. 

Сигналом завершения прокола пилотной скважины служит момент достижения бурильной го-

ловкой приемного котлована. Далее начинается этап расширения имеющейся скважины. Для этого 

вместо отсоединенной головки на буровые штанги устанавливается расширитель требуемого диа-

метра. Движение расширителя по тоннелю осуществляется в обратном направлении. Одновре-

менно с его перемещением протягивается защитный футляр.  

Подача стальных труб футляра в траншею осуществляется при помощи автокрана. 

После протягивания защитного футляра по дорогой приступают к сварочным работам, нара-

щивая требуемую длину футляра согласно проекту. Стальные трубы соединяют между собой 

встык дуговой и газовой сваркой. 

После завершения работ по устройству футляра приступают к протягиванию полиэтиленовых 

труб. Протяжка трубы производится при помощи сцепного устройства и лебедки с контролируе-

мым тяговым усилием.  
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Перед обратной засыпкой выполняется проверка стыковых, сварных соединений физическими 

методами контроля. 

Обратную засыпку выполнить бульдозером. После обратной засыпки выполнить уплотнение 

грунта и др. планировочные работы. 

Надземная часть 

Монтаж на опорах, эстакаде 

Монтаж надземного газопровода выполняется на заранее подготовленные опоры, 

устанавливаемые на бетонный фундамент. Крепления газопровода к опорам предусматривается по 

серии 5.905-18.05 в.1. Шаг опор не более 6 метров. 

Разработка грунта под фундаменты стоек выполняется бурением с использованием бурильной 

установки на базе ЗИЛ, рядом с существующими сооружениями – вручную. 

Вытесненный грунт после разработки и устройства фундаментов вывозится за пределы 

площадки на полигон ТБО. 

Подачу (укладку) бетона в котлованы производить вручную. На основание фундамента через 

2-3 часа установить стойку и выверить ее по отвесу и по высоте.  Стойки подавать к месту 

монтажа автокраном. Закрепив стойки с помощью расчалок и подпорок, долить фундамент до 

проектных отметок, при этом через каждые 300-500мм тщательно уплотнять бетонную смесь (до 

появления водно-цементной пленки) при помощи глубинного вибратора. После установки опор 

следует выполнять планировку поверхности земли с устройством уклона в сторону от них.  

Планировку вести вручную. 

 После набора прочности бетона 70% от марочной (28-суточной), можно производить 

монтажные работы по укладке газопровода на опоры и закрепление его на них.  

Соединение стальных труб производить с помощью электросварки сварочными 

агрегатами. Сварку стыков вести с инвентарных столов. На высоте сварку вести со стремянок, 

подмостей. Окраску и антикоррозионную защиту трубопроводов и опор вести при помощи ручного 

инструмента (валиками, кистями) после установки газопровода в проектное положение. 

Монтаж с креплением к ж/б забору  

 Трубы газопровода монтируют на стену с помощью специальных креплений. Указания по 

монтажу, сборке креплений трубопроводов разработать в ППР в соответствии с рекомендациями 

производителя, принятого по проекту. Подачу труб к месту монтажа и установку вести вручную.  

Монтаж по фасаду 

Монтаж наружных газопроводов, проложенных по фасаду, осуществляется в следующей 

последовательности: 

 − осуществляется разметка мест установки креплений на стене здания, при помощи рулетки, 

лазерного нивелира и маркера;  

− производится устройство отверстий, в кирпичных/ бетонных стенах при помощи 

безударного алмазного сверления электроинструментом. Сверление необходимо осуществлять на 

проектную глубину с учетом слоя утеплителя и декоративного покрытия; 

 − в случае повреждения слоя утеплителя осуществляется его восстановление, в соответствии 

с технологией предусмотренной данной системой утепления  

- в готовые отверстия помещаются гильзы, зазор между гильзой и стеной заполнить 

цементным раствором 

- после набора раствором требуемой прочности допускается начинать монтаж трубопровода; 

− в размеченные места устанавливаются крепления и фиксируются при помощи анкерных 

болтов. Конструкция креплений должны быть предусмотрена проектной (рабочей) 

документацией;  
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− на вмонтированные крепления устанавливаются трубы. Трубы к месту монтажа подаются 

краном; 

- после монтажа выполнить испытания трубопроводов, проверку сварных соединений, 

согласно проектной документации. 

При креплении горизонтальных газопроводов к конструкциям зданий и сооружений 

расстояние между опорами принимать не более 6,0 метров, при необходимости по расчету. 

Крепление газопроводов к панельным и блочным стенам производить дюбелями при помощи 

пневматических устройств. При проектировании надземных газопроводов максимально 

допустимые расстояния между опорами принимать в соответствии с таблицей. 

 

Dy 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 

Толщина 
стенки трубы, 

мм 

2.8 и более 3,0 и более 4,0 и более 

Пролет, м 5 5 6 7 8 9 10 12 15 17 19 21 23 

 

Монтаж надземных газопроводов вести с использованием промежуточных инвентарных опор.  

Металлоконструкции креплений газопроводов подлежат окраске и огрунтовке вручную при 

помощи ручного инструмента (кистей и тд.) 

Работы по устройству пола в помещении газоочистки 

Участок работ располагается в осях «1-4», «Е-М». Работы по устройству пола вести в 2 этапа. 

1 этап – работы в осях «1-2», «Е-М», 2 этап – работы в осях «2-4», «Е-М». 

Перед началом работ внутри помещения, выполнить устройство шторки из армированного 

полиэтилена по оси «2», на высоту 8,6 метров. Расход пленки – 316,8 м2. Для крепления пленки 

выполнить устройство деревянного каркаса из доски. Каркас монтировать по месту с лесов, 

подмостей, вышек-туров. Расход пиломатериалов – 1,32 м3. Схему каркаса разработать в ППР. 

Расход материалов уточнить в ППР. 
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Рис. 2. Эскиз устройства шторы из армированной пленки 

Устройство бетонного пола 

Перед устройством бетонного пола, выполнить демонтаж существующего пола при помощи 

отбойных молотков, гидравлических отбойников (погрузчик со сменными органом), 

перфораторов. Площадку очистить от образовавшегося строительного мусора. Мусор вывозить на 

полигон ТБО автомобильным транспортом. 

После разборки пола, в случае обнаружения загрязненных грунтов основания, непригодных 

для использования, удалить их вручную (при небольших объемах) или механизированным 

способом (экскаватором ЭО-3322А при больших объемах работ) с дальнейшим вывозом за 

территорию площадки. Образовавшиеся пустоты (недостаток грунта) заполнить песком, также 

выполнить устройство песчаной подушки, с послойным уплотнением ручными пневматическими 

трамбовками. По песчаной подушке выполнить укладку профилированной мембраны. 

Перед укладкой бетонной смеси выполнить установку арматурных сеток. В проектное 

положение сетки устанавливать при помощи фиксаторов. Бетонную смесь укладывать 

бетононасосом, с уплотнением смеси поверхностными вибраторами и затиркой поверхности.  

Монтаж кран-балки 

После работ по устройству бетонного пола выполнить монтаж кран-балки. В первую очередь, 

выполнить монтаж подкрановых путей, затем на смонтированные пути установить кран-балку. 

Работы вести со строительных лесов или вышек-туров. Подавать конструкции к месту монтажа 

при помощи погрузчиков с выдвижной кран-балкой, поднимать на требуемую высоту при помощи 

лебедок. Подробные указания по монтажу кран-балки и подкрановых путей разработать на стадии 

ППР. 

Монтаж внутренних систем и технологических коммуникаций 

Монтаж внутренних инженерных и технологических систем вести вручную, либо при помощи 

специальных машин и механизмов. Материалы к месту монтажа подавать вручную, либо погруз-

чиками с кран-балкой. Работы на высоте вести с лесов или подмостей. На леса материалы подавать 

при помощи лебедок. Схемы и конструкции лесов и подмостей разработать на стадии ППР. 

 Работы вести при помощи ручного инструмента: дрелей, лобзиковых пил и тд. 

Работы по установке оборудования 

Вновь устанавливаемое оборудование - установка каталитического термического окисления в 

составе: 

- Теплообменник подогрева газа теплом отходящих газов для реакторов УКД-3,15 и УКД-6,3 

– 1 копл.; 

- Блок подогрева газа перед реактором – 1шт.; 

- Дымосос подачи газа в установку – 4 шт. (2шт. рабочих, 2шт. резервный); 

- Запорно-регулирующая арматура – 1комплект; 

- Металлоконструкции – 1 комплект; 

- Контрольно-измерительная аппаратура и система управления (КИПиА), включающая в себя 

два модуля управления газовой горелкой (один основной, один резервный) – 1 комплект; 

- Электрооборудование – 1 комплект; 

- Газоходы и прочая трубопроводная арматура комплект; 

- Теплоизоляция реактора и прочего оборудования - комплект. 

 Новое оборудование не является тяжеловесным и габаритным, поэтому специальное обору-

дование для монтажа не требуется. Подавать оборудование к месту монтажа погрузчиками или 

вручную через ворота в наружной стене по оси «1», размером 2100х2400(h). При необходимости, 

произвести растарку поставляемого оборудования на улице под навесом. Допускается, по 
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согласованию с Заказчиком, организовать монтажный проем в наружной стене в осях «М-Л» по 

оси «1», путем выемки оконного блока без демонтажа подоконной части. 

После установки оборудования произвести пуско-наладочные работы. 

Демонтаж оборудования и площадок обслуживания 

Существующее оборудование, площадки обслуживания демонтировать вручную, с погрузкой 

в автотранспорт с дальнейшим вывозом на переработку или в металлолом. Оборудование весом 

более 50кг поднимать с места при помощи погрузчиков с выдвижной кран-балкой.  

После окончания работ в осях «1-2», «Е-М», приступить к работам по устройству пола в осях 

«2-4», «Е-М».  

Отделочные работы 

Выполнить восстановление отделки стен помещения. Поврежденные отделочные слои 

демонтировать при помощи ручного инструмента (шпатель, зубило и тд.). После очистки 

поверхность стен подготовить к грунтовке и покраске. Окраску вести окрасочными аппаратами 

(пневматический краскопульт), в труднодоступных местах при помощи кистей и валиков вручную. 

Для окраски выше рабочей высоты аппаратов использовать леса и подмости. Отделочные работы 

выполнить до устройства финишного покрытия пола. 

Устройство чистого пола 

Работы по устройству чистого пола выполнять после отделочных работ, а также после 

установки оборудования. Перед нанесением наливного пола бетонную поверхность выровнять 

шлифовальной машиной, очистить от пыли, нанести грунт. 

 Финишное покрытие нанести наливкой, растягивая при помощи зубчатой ракли с дальнейшей 

прокаткой аэрационным валиком для удаления воздуха. Точную технологию нанесения 

финишного покрытия принять в соответствии с рекомендациями производителя. 

 

Строительно-монтажные работы вести строго по разработанным ППР по согласованию с 

Заказчиком. 

Во время производства строительно-монтажных работ осуществлять строительный контроль. 

Строительный контроль должен выполняться в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капительного ремонта объектов капитального строительства», 

Федеральным законом от 26 июня 2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с 

применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку по аттестованным в 

необходимых случаях методам измерений. Контрольные измерения и испытания должны 

выполняться квалифицированным персоналом.  

Перечень видов строительных и монтажных работ,  

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций указан в общих данных 

соответствующих разделов. 

Проект организации строительства разработан на производство работ в летнее время. 

Производство работ в зимних условиях вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, 

СП 45.13330.2017 и другой действующей нормативной документации, а также в соответствии с 

разработанными ППР. 
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и) Решения по организации мест складирования материалов, изделий и оборудования, 

укрупненных модулей для сборки оборудования. Решения по перемещению тяжеловесного 

негабаритного оборудования, укрупненных модулей. 

Размещение открытых приобъектных складов определено на строительном генеральном плане 

с учетом расположения подъездных дорог и подъездов от основных транспортных магистралей к 

местам приемки и выгрузки материалов. 

Открытые площадки для складирования сборных элементов, укрупненных конструкций, ма-

териалов расположены в зоне действия монтажного крана. Ширина площадки для складирования 

с учетом параметров погрузо-разгрузочных машин не превышает 10 м. 

Требуемые площади определены по расчетным нормативам на один миллион рублей годовой 

стоимости СМР в ценах 1969 года. 

Потребность в закрытых складских зданиях определяется по укрупненным показателям на 1 

млн. рублей годового объема стоимости строительно-монтажных работ, в соответствии с «Расчет-

ными нормативами» для ПОС ЦНИИОМТПС ч. I, т.29. по формуле: 

 

Sстр.= SN · S, где: 

 

SN – нормативный показатель площади; 

S – стоимость строительно-монтажных работ в млн. рублей в ценах 1969 г. 

Для перевода в цены 1969 г. воспользуемся индексами перевода: из цен 2000г. в цены 1991г. 

коэф. 11,2/1,2=9,3 согласно КО-Инвест, БСТ-3 2000г. Из цен 1991г. в цены 1984г. коэф. 1,58·0,98 = 

1,55 согласно «Приложению к письму Госстроя СССР» от 5 сентября 1990г., № 14 – Д (г. Москва, 

1990г.). Из цен 1984г. в цены 1969г. коэф. 1,19/1,03=1,15 согласно Приложению №1 к постановлению 

Госстроя СССР № 94 от 11 мая 1983 г. 

S = 3022,34/9,3/1,55/1,15 = 160,53 тыс. руб. = 0,18 млн. руб. в ценах 1969г. 

 

 

Наименование 

Расчетная площадь 

на 

1 миллион руб. 

СМР 

Требуется, м2 
Принято в про-

екте 

Склад закрытый 

отапливаемый 24 4,32 

Склад закрытый 

отапливаемый 15,0 

м2 – 1 шт 

Закрытые неотапли-

ваемые материально-

технические кладовые 

29 5,22 

Материальная 

кладовая 15,0 м2  – 

1 шт 

Навесы 2,3 0,414 Навес 16,0 м2 

Открытые склад-

ские площадки для ме-

таллоконструкций (на 

0,9 тн) 

1,8 м2/тн 1,62 
Площадки не ме-

нее 100,0 м2 

 

Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупнённых модулей 

и стендов для их сборки располагаются как можно ближе к месту монтажа. Примерный их пере-

чень и место расположения площадок приведены на стройгенплане. При разработке ППР площади 

и место расположения уточняются.  

Складирование материалов, прокладка транспортных путей, установка опор воздушных линий 

электропередачи и связи должны производиться за пределами призмы обрушения грунта 
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незакрепленных выемок (котлованов, траншей). Материалы (конструкции) следует размещать на 

выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпа-

ния и раскатывания складируемых материалов. Складские площадки должны быть защищены от 

поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 

неуплотненных грунтах. 

Складирование материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требова-

ниям стандартов и технических условий на них. 

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной 

не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погру-

зочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. Прислонять (опирать) материалы и из-

делия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 

Площадки для хранения конструктивных элементов планируются с обеспечением уклонов для 

отвода поверхностных вод. При хранении изделий в штабелях в горизонтальном положении ниж-

ний ряд следует укладывать на подкладках сечением 10х10см по предварительно уплотненному 

основанию. Нельзя допускать складирования в одном штабеле элементов различных типов. Марка 

элемента должна быть обращена в сторону проезда. Минимальное расстояние от штабеля до края 

дороги – 0,5 м. Расположение изделий и конструкций (в случае невозможности ведения монтажа 

с транспортных средств) должно соответствовать технологической последовательности монтажа. 

Все операторы кранов должны иметь необходимый уровень квалификации (в соответствии с 

контрактом), должны быть сертифицированы, иметь инструкции по ремонту и обслуживанию, 

знать правила техники безопасности и вести записи о контроле и тестах оборудования, которые 

должны находиться на стройплощадках. 

Все краны должны работать в рамках разрешенной безопасной грузоподъемности, соблюдая 

допуски в поворотах. 

Необходимо убедится в том, что земля (земляная опора) выдержит крановые нагрузки, путем 

контроля устойчивости крана в неподвижном состоянии и при работе под нагрузкой. 

Необходимо убедится в том, что ни при каких положениях крана и поднимаемого груза им не 

мешают надземные электрические линии и другие опасности. 

Всегда следует проверять оборудование на предмет повреждения или износ грузоподъемни-

ков перед применением. 

Никогда не следует перегружать оборудование или использовать его не по назначению, сле-

дует правильно хранить (додержать) грузоподъемное оборудование после использования. 

Чтобы избежать повреждения, необходимо использовать нейлоновые стропы при подъеме или 

манипулировании упакованными материалами или связками; чтобы не повредить стропы, следует 

использовать металлические угловые прокладки, исключающие прямой контакт конструкций и 

строп. 

Необходимо убедиться в том, что поднимаемые краном грузы для монтажа конструкции 

надлежащим образом застропованы, и что груз хорошо контролируется во время подъема и мон-

тажа. 

ж) Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств действующего 

оборудования, технологических систем, сетей и систем инженерно-технического 

обеспечения в зоне производства работ. 

Сохраняемые инженерные сети не попадают в зону демонтажа, мероприятия по их защите не 

требуются. В случае, если это требование нарушается, все работы по защите сетей инженерно-

технического обеспечения предприятия должны быть согласованы с ответственными работниками 

службы Заказчика, службы главного энергетика и службы главного механика при ведении работ в 
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непосредственной близости от действующих коммуникаций с вызовом на место ведения работ 

представителей данных служб. 

При ведении демонтажных работ в охранной зоне действующих коммуникаций следует руко-

водствоваться: 

- «Правилами охраны линий связи»; 

- «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В»; 

- «Правилами техники безопасности при строительстве и монтажных работах на действующих 

и вблизи действующих ЛЭП»; СНиП «Безопасность труда в строительстве» ч.1, ч.2. 

Для исключения возможности повреждения действующих коммуникаций в процессе ведения 

демонтажных работ устанавливаются охранные зоны: 

- вдоль трасс действующих трубопроводов, проходящих на территории действующего пред-

приятия, охранная зона ограничивается условными линиями, проходящими в 4 м от оси действу-

ющего трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль действующих воздушных линий электропередачи по прямой линии в обе стороны от 

крайних проводов напряжением: 

- до 20 кВ – по 5 м; от 20 до 35 кВ включительно - по 5 м; 110 кВ – по 10 м; 500 кВ – по 25 м; 

- вдоль действующих подземных электрокабелей - по 1 м по обе стороны от крайних кабелей; 

- вдоль действующих подземных кабелей связи - по 3 м по обе стороны от крайних кабелей; 

В охранной зоне действующих коммуникаций без письменного разрешения эксплуатирующей 

организации запрещается: 

- производить всякого рода строительные, монтажные работы, планировку грунта; 

- сооружать проезды и переезды через трассы действующих коммуникаций. 

В охранной зоне действующих коммуникаций категорически запрещается производить вся-

кого рода действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию коммуникаций или привести 

к их повреждению, складировать металлоконструкции, трубы, изоляционные, горюче-смазочные 

материалы, древесину и другие материалы. 

Весь персонал, занятый на демонтаже объектов в охранной зоне действующих коммуникаций, 

должен пройти дополнительное обучение по безопасным методам труда. Кроме вышеуказанного, 

всем рабочим следует выдать на руки производственные инструкции по технике безопасности, 

которые должны быть изучены и строго выполняться при производстве работ. 

Перед началом работ в охранной зоне всем рабочим бригады и машинистам экскаваторов, 

бульдозеров, пневмоколёсных и автокранов, и машинистам всех других механизмов, выдается 

наряд-допуск, в котором должны быть указаны мероприятия, обеспечивающие безопасность про-

изводства работ. Наряд-допуск выдается на весь срок работы в условиях охранной зоны. В случае 

изменения условий работы (замена механизмов, марки машин, изменение рельефа местности, 

грунта и т.п.) наряд-допуск заменяется новым. 

Строительная организация, получившая разрешение на производство работ в охранной зоне, 

обязана до начала работ вызвать представителя эксплуатирующей организации для установления 

(по технической документации, приборами-искателями и шурфованием) точного местонахожде-

ния и фактической глубины заложения действующей коммуникации, определения ее технического 

состояния и обнаружения возможных утечек транспортируемого продукта (если это трубопровод). 

Местонахождение и техническое состояние подземных действующих коммуникаций и их соору-

жений определяют в границах всей зоны производства работ, и ответственность за это несет экс-

плуатирующая организация. Трасса действующих коммуникаций и их сооружений в границах 

зоны производства работ должна быть закреплена знаками. 

Проезд землеройных и других машин над действующими коммуникациями допускается 

только по специально оборудованным переездам, в местах, указанных эксплуатирующей 
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организацией. Эти переезды устраивают из сборных железобетонных плит, соединенных сталь-

ными планками, приваренными к монтажным петлям. На участках, где действующие коммуника-

ции заглублены менее 0,8 м, должны быть установлены знаки с надписями, предупреждающими 

об особой опасности. В местах, не оборудованных переездами через действующие коммуникации, 

проезд строительной техники (трактора, экскаватора, бульдозера, автокрана и т.п.) и автотранс-

порта запрещен. 

В случае повреждения коммуникации или обнаружения утечки транспортируемого продукта 

(если это трубопровод) в процессе производства работ весь персонал и технические средства (ма-

шины, механизмы и т.д.) должны быть немедленно отведены за пределы охранной зоны, а эксплу-

атирующая организация извещена о повреждении (утечке). До прибытия аварийной ремонтно-вос-

становительной бригады эксплуатирующей организации руководитель строительных работ дол-

жен принять меры по обеспечению охраны аварийного участка для предупреждения доступа в 

опасную зону посторонних лиц и транспортных средств, а по ее прибытии принять участие в быст-

рейшей ликвидации аварии, для чего выделить рабочую силу, механизмы и обеспечить безопас-

ность их работы. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м по обе стороны от действующего 

трубопровода или электрического кабеля, а также в местах пересечения с подземными коммуни-

кациями следует производить только вручную в присутствии представителя эксплуатирующей 

трубопровода или электрического кабеля, а также в местах пересечения с подземными коммуни-

кациями следует производить только вручную в присутствии представителя эксплуатирующей ор-

ганизации. Применение ударных механизмов при производстве земляных работ разрешается на 

расстоянии не ближе 5 м от действующих трубопроводов и кабелей. 

В случае невозможности снятия напряжения строительно-монтажные работы в охранной зоне 

ЛЭП допускаются только: 

- при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации; 

- при предварительной выдаче машинистам строительных машин и строителям наряда-до-

пуска строительно-монтажной организацией; 

- при руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица из числа инженерно-техниче-

ских работников, назначенного организацией, ведущей работы, и имеющего группу по электро-

безопасности не ниже III; 

- при расстоянии от подъемной или подвижной части грузоподъемной машины и от поднима-

емого груза в любом положении до ближайшего провода ЛЭП, находящейся под напряжением: от 

I до 35 кВ не менее 2 м, свыше 35 кВ до 110 кВ — не менее 4 м, 500 кВ – не менее 10 м; 

- при наличии у машинистов строительных машин группы по электробезопасности не ниже II; 

- при заземлении грузоподъемных машин (кроме машин на гусеничном ходу); 

- при условии, если все работающие в охранной зоне могут оказать первую доврачебную по-

мощь пострадавшим от электрического тока. 

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне действующей 

воздушной ЛЭП должен быть подписан главным инженером строительно-монтажной организации 

и главным энергетиком. При работе вблизи ЛЭП машинисты строительных машин должны сле-

дить, чтобы из-за неровности местности не произошло резкого наклона рабочего органа машин 

(телескопа, стрелы и т.п.) в сторону проводов ЛЭП и их опор. 

Не допускается работа грузоподъемных машин вблизи ЛЭП, находящейся под напряжением, 

при ветре, вызывающем отклонение на опасное расстояние свободных (без груза) тросов и кана-

тов, с помощью которых поднимают груз. При приближении грозы лицо, ответственное за без-

опасное выполнение работ, обязано прекратить работы и вывести всех работающих из зоны работ 

на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП. Во время грозы производство работ и пребывание людей в 
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охранной зоне запрещается. Не допускается пребывание на месте работы в охранной зоне людей, 

не имеющих прямого отношения к проводимой работе. 

Передвижение строительных машин и механизмов, а также перевозка оборудования, кон-

струкций и прочего груза под ЛЭП допускаются лишь в случае, если машина, механизм и транс-

порт с грузом имеют высоту от отметки дороги или земли не более 5 м при передвижении по ав-

томобильным дорогам и 3,5 м - по грейдерным проселочным дорогам и без дорог. 

з) Обоснование потребности в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в электрической энергии, воде, сжатом 

воздухе, временных зданиях и сооружениях. 

Потребность строительства в кадрах. 

Расчет численности работающих в наиболее многочисленную смену.  

Средняя численность работающих на строительно-монтажных работах и вспомогательных 

производствах, исходя из выявленной нормативной трудоемкости и принятой продолжительно-

сти строительства, составит: 

Продолжительность строительства (общая) - 4 месяца (данная величина учитывает последо-

вательное возведение объекта и получена для определения потребности в людских ресурсах).  

Чр = 14063,16/(4·336) = 10 человек 

где 14063,16 – трудоемкость по объекту, чел.ч; 

  336 – среднее количество рабочих часов в месяц при работе в 2 смены (продолжитель-

ность смены 8 часов). 

С учетом поправки на пиковое количество Ррасч. = 10 чел.·1,1 = 11 чел. 

В общем количестве работающих, численность отдельных категорий работников согласно 

расчетным нормативам принимается следующей: 

− Рабочие – 11·0,839 = 9 человек; 

− ИТР – 11·0,11 – 1 человека; 

− Служащие, МОП, охрана - 11·0,051 = 1 человек. 

 

Потребность в основных строительных машинах. 

В таблице приведен примерный перечень основных машин и механизмов, необходимых для про-

ведения строительных работ. 

 

№ Наименование 
Марка 

машин 

Количество 

шт. 
Область применения 

1 

Автосамосвал 

(грузоподъемность не 

менее 15 тонн) 

- 1 
Перевозка материалов, 

грунта и песка 

2 
Электросварочный 

аппарат 

ARC 200В 

BRIMA 
2 Сварка стальных труб 

3 Сварочный аппарат 
ROWELD 

P315B 
1 

Аппарат для стыковой 

сварки полиэтиленовых 

труб нагретым 

инструментом 

4 Сварочный аппарат 
WIDOS ESI 

4000 
1 

Аппарат для сварки 

полиэтиленовых труб 

деталями с закладными 

нагревателями 

5 

Компрессор 

(Производительность не 

менее 2,0 м3/мин.) 

- 1 
Продувка и испытание 

газопровода 



 

      

0-1130-П-23-ОТП 

Лист 

      
23 

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

28 

 
И

н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

6 Экскаватор 

ЭО-3322А, 

ёмк. ковша 

0,5м3 

1 
Разработка грунта 

траншеи 

7 Бульдозер Т-170 1 Перемещение грунта 

8 

Автомобиль бортовой 

(грузоподъемность не 

менее 5 тонн) 

-  Перевозка труб 

9 Автомобильный кран КС-35714 1 
Строительно-монтажные 

работы 

10 Бензиновый генератор 
WOLSH GB 

2500 
1 

Обеспечение 

электроэнергией 

11 Виброплита  - 1 Уплотнение песка, грунта 

12 
Вибратор 

поверхностный 
ИВ-2 1 

Уплотнение бетонной 

смеси 

13 Молоток отбойный - 2 

Демонтаж асфальта, 

демонтаж сущ. бетонного 

пола 

14 Автобетононасос - 1 
Подача бетона к месту 

укладки 

15 Автобетоносмеситель -  
Подготовка бетонной 

смеси 

16 
Домкрат (буровая 

установка) 
- 1 

Прокладка трубопровода 

методом управляемого 

прокола  

17 Лебедка строительная - 3 

Протаскивание 

полиэтиленовых труб в 

футляр  

18 

Мини-погрузчик со 

сменным рабочим 

органом 

 

- 1 
Подача материалов, 

демонтажные работы 

19 
Бурильная установка 

на базе ЗИЛ 
- 1 

Устройство котлованов 

под стойки газопровода 

 

Для подачи конструкций к месту монтажа принят кран КС-35714. 

 

 
Рис. 3 Характеристики крана КС-35714 
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Данный перечень машин и механизмов не является обязательным и может быть заменен име-

ющимися в наличии машинами и механизмами с аналогичными характеристиками. Наименова-

ние и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных средств уточня-

ется при разработке проектов производства работ. Обеспечение строительными машинами и ав-

тотранспортом осуществляется подрядчиком. 

Потребность в основных ресурсах. 

Потребность в электроэнергии, воде определяется по МДС 12-46.2008 п.4.14.3. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле: 

 

𝑃 = 𝐿𝑋 {
𝐾1𝑃𝑀

𝑐𝑜𝑠𝐸1
+ 𝐾3𝑃𝑂.𝐵. + 𝐾4𝑃𝑂.𝐻. + 𝐾5𝑃𝐶𝐵.}, 

 

где 𝐿𝑋 = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм. - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в. - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического 

обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н. - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв. - то же, для сварочных трансформаторов; 

𝑐𝑜𝑠𝐸1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов; 

Основные потребители электроэнергии являются:  

1 Компрессор    1 шт. -  7,5 кВт; 

2 Ручной электрифицированный инструмент -  80,0 кВт 

3 Сварочный аппарат     3 шт.  - 14 кВт. 

4 Отбивной молоток    2 шт. - 3 кВт. 

5 Вибратор поверхностный   1 шт.   - 1 кВт. 

6 Мойка колес 2 шт. – 18,2 кВт. 

Суммарная номинальная мощность их электродвигателей составит Рм. = 123,7 кВт. 

Потребляемая мощность на технологические нужды (электропрогрев бетона, отогрев грунта), 

отопление помещений = 100 кВт. 

Осветительные приборы и устройства для внутреннего освещения: 

1 Бытовые помещения и прорабские  36 кв.м.  х 15  Вт/кв.м. = 0,54 кВт. 

2 Складские помещения   30 кв.м.  х  3 Вт/кв.м. = 0,09 кВт. 

3 Зоны выполнения работ   529,5 кв.м.  х  0.8 Вт/кв.м. = 0,42 кВт. 

Суммарная мощность которых составит  Ро.в. = 0,54 + 0,09 + 0,42 = 1,05 кВт. 

Осветительные приборы и устройства для наружного освещения объектов и территории: 

Зоны выполнения строительно-монтажных работ 529,5 кв. м. х 0.8 Вт/кв. м.  -  0,43 кВт. 
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Зона главных проходов и проездов   917,5 кв. м. х 5 Вт/кв.м. -  4,6 кВт. 

Охранное освещение     3255,6 кв. м. х 1.5 Вт/кв.м.  -  4,9 кВт. 

Суммарная мощность составит Ро.н. = 9,93 кВт. 

Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки составит: 

Р = 1,05 · (
0,5 ∙ 123,7

0,7
+ 0,8 ∙ (100 + 1,05) + 0,9 ∙ 9,93 + 0,6 ∙ 14) = 195,86 кВт 

Освещенность мест производства строительно-монтажных работ принята из расчета не менее      2 

лк.  

Согласно Техническим условиям Заказчика, источником электроэнергии для временного электро-

снабжения строительной площадки являются существующие сети: шкаф Ш-4 (точка 1) и шкаф Ш-10 

(точка 2). В точках присоединения установить шкаф с коммутационными аппаратами и приборами 

учета. Расположение точек подключения указано в Графической части. 

Потребность в воде определяется суммой расхода воды на производственные и хозяйственно-бы-

товые нужды: Qпр + Qхоз = Qсум 

Расход воды на производственные потребности, л./с.: 

 

𝑄пр = Кн ∙
𝑞н ∙ Пп ∙ Кч

3600 ∙ 𝑡
= 1,2 ∙

500 ∙ 10 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 0,375 л/с 

 

где 𝑞н = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытьё 

машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:  

𝑄ХОЗ =
𝑞Х ∙ ПР ∙ 𝛫Ч

3600 ∙ 𝑡
+

𝑞Д ∙ ПД

60 ∙ 𝑡1
=

15 ∙ 10 ∙ 2

3600 ∙ 8
+

30 ∙ 0,8 ∙ 10

60 ∙ 45
= 0,12  л/с, 

 

где qx = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л – расход воды на приём душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин. – продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч. – число часов в смене. 

Потребность в воде: Qтр = Qпр + Qхоз = 0,495 л/с. 

Расход воды для наружного пожаротушения на период строительства - Qпож. = 10 л./с.  

Водоснабжение строительной площадки для производственных, хозяйственно-бытовых и 

противопожарных нужд осуществлять от существующих сетей. 

Точки подключения временных сетей, а также их трассы уточнить в ППР. 

 

Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, сжатом воздухе, кислороде для производ-

ства работ по устройству газопровода определена по нормам для линейных объектов на основании 
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"Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства", часть X, табл. 12, 

стр. 107, 108, 1983 г. 

 

Вид ресурса Ед. изм. 

Расчетная потреб-

ность на 1 км газо-

провода 

Расчетная потреб-

ность на 0,15 км 

Установленная электрическая 

мощность 
кВт 1,5 0,225 

Потребная электрическая 

мощность 
кВт 1,2 0,18 

Вода для производственных и 

технических нужд 
м3/сут 0,07 0,011 

Вода для хозяйственных и пи-

тьевых нужд 
м3/сут 0,08 0,012 

Сжатый воздух тыс. м3 4,8 0,72 

Карбид кальция кг 30,4 4,56 

Кислород ма 11,6 1,74 

 

Точное определение потребности в основных строительных конструкциях, изделиях и мате-

риалах необходимо произвести при составлении сметной документации. 

Потребность в основных строительных конструкциях, изделиях и материалах необходимо 

произвести в локальных ресурсных ведомостях. 

 Потребность в оборудовании необходимо произвести в Заказных спецификациях. 

Потребность во временных инвентарных зданиях. 

Для расчета потребности во временных инвентарных зданиях используются РН для составле-

ния ПОС, разработанные ЦНИИОМТП. 

 Из общего количества работающих 85% работают непосредственно на площадке, 15% рабо-

тают на вспомогательных предприятиях и в расчетах потребности в санитарно-бытовых и адми-

нистративных помещениях не учитываются. 

Расчет площадей выполнен, исходя из следующих условий: 

- в наиболее многочисленную смену работает 70% рабочих и 80% сотрудников остальных ка-

тегорий. 

Потребность во временных зданиях санитарно-бытового, административного и складского 

назначения рассчитана по показателям годового объема СМР на основании «Расчетных нормати-

вов для составления проектов организации строительства» ч.I, р.10. 

      Для зданий санитарно-бытового и административного назначения расчет ведется по фор-

муле: Sтр = N·Sп, где: 

Sтр - требуемая площадь; 

N – численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену; 

Sп – нормативный показатель площади, принимается по т. 51, «Расчетных нормативов», ч. I; . 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену: 

N = 9 · 0,7 + 2 · 0,8 = 8 чел. 

Требуемая площадь инвентарных зданий административного назначения. 

Наимено-

вание поме-

щений 

Норматив-

ный 

показатель 

Максимальное количество 

в смену 

Требуемая 

площадь 

Принято 

в 
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пло-

щади,м2/чел 

помеще-

ний,м2 

проекте, 

м2 

  рабочих работаю-

щих 

  

Здания административного назначения 

Контора, 

диспетчер-

ская 

4,0  2 8,0 18,0 

 

Требуемая площадь инвентарных зданий санитарно-бытового назначения. 

Наимено-

вание поме-

щений 

Норматив-

ный 

показатель 

пло-

щади,м2/чел 

Максимальное количество 

в смену 

Требуемая 

площадь 

помеще-

ний,м2 

Принято 

в 

проекте, 

м2 

  рабочих работаю-

щих 

  

Здания санитарно-бытового назначения 

Помеще-

ние для обо-

грева рабочих 

0,1 6 2 0,8 18,0 

Гардероб-

ная (сани-

тарно-быто-

вые помеще-

ния) 

0,7 6 2 0,56 Сущ. цех 

Сушилка 0,2 6 2 1,6 Сущ. цех 

Душевая 

для рабочих 
0,54 6 2 4,32 Сущ. цех 

Туалет  

 0,07 6 2 0,56 

Биотуа-

лет 1 ка-

бины 

На строительной площадке размещаются диспетчерская (прорабская), помещение для обо-

грева людей, биотуалет. Питание рабочих осуществляется в столовой существующего предприя-

тия. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, сушилка) также располагаются на 

территории предприятия. 

Доставка питьевой воды на период строительства осуществляется с помощью привозной бу-

тилированной воды из расчета 3,0л/сут на одного человека. 

Вывоз бытовых отходов осуществляется на полигон ТБО. 

Вывоз сточных вод от хоз. бытовой деятельности осуществляется ассенизаторскими маши-

нами в очистные сооружения существующего предприятия. 

к) Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 

методов работы, обеспечивающих выполнение требований нормативных правовых актов в 

области охраны труда. 

 

1) Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы в соответствии с гигиеническими 

требованиями к устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих 

ГОСТ Р 58760-2019. 
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2) На объекте строительства обязательны аптечки с медикаментами, носилки, набор фиксирую-

щих шин и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Рабочие (строители) 

должны быть обеспечены бесплатно специальной одеждой, специальной обувью и средствами 

индивидуальной защиты. 

3) Питание рабочих осуществляется в организованном порядке за пределами строительной пло-

щадки, в столовой существующего предприятия. Кипяченая питьевая вода доставляется на 

строительную площадку в баках. Качество воды должно соответствовать санитарным нормам 

и требованиям. 

4) На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, у оборудования, ма-

шин и механизмов, на автомобильных дорогах и в других опасных местах вывесить хорошо 

видимые в темное время суток освещенные предупредительные и указательные надписи и 

знаки безопасности, плакаты и инструкции по технике безопасности; должны быть установ-

лены ограждения. 

5) Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены в соответствии с Инструкцией по проектированию элек-

трического освещения строительных площадок. В проекте производства работ должны быть 

разработаны мероприятия по обеспечению нормируемых уровней освещенности строительной 

площадки и рабочих мест в соответствии с СП 2.2.3.3670-20. 

6) Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а вы-

сота прохода в свету не менее 1,9 м. 

7) Складирование материалов, конструкций и оборудования осуществлять в соответствии с тре-

бованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование. 

8) Электробезопасность на строительной площадке, участках работ обеспечить в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-01. 

9) При перевозках строительных грузов кроме требований СНиП 12-03-01; СНиП 12-04-02, сле-

дует также соблюдать Правила дорожного движения, утвержденные МВД. 

10) Эксплуатацию грузоподъемных машин производить с учетом требования Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

11) При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требова-

ния СП, а также санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденных 

Минздравом. 

12) Погрузочно-разгрузочные работы производить механизированным способом согласно требо-

ваниям СП и «Правил устройств и безопасной эксплуатации подъемных кранов». 

13) На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается нахождение посторонних лиц. 

14) Строительно-монтажные работы, ведущиеся в непосредственной близости от существующей 

застройки, должны выполняться опережающими темпами и в кратчайшие сроки. 

15) На период работы крана ЛЭП по возможности обесточить. 

16) При установке крана на месте работы ответственным руководителем работ или производите-

лем работ совместно с допускающим должен быть определен необходимый сектор перемеще-

ния стрелы. Этот сектор до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в 

ночное время сигнальными огнями. 

17) Опасная зона работы крана должна быть ограничена в пределах ограждения территории стро-

ительной площадки. С этой целью угол поворота стрелы крана и вылет стрелы не должны пре-

вышать величины, необходимые для разгрузки, складирования и монтажа крайних конструк-

ций возводимых зданий. 

Противопожарные мероприятия на строительной площадке. 
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Источниками наружного пожаротушения служат не менее 2 существующих пожарных гид-

ранта, расположенные на противопожарной сети технического временного водопровода и находя-

щиеся на расстоянии менее 150 м от места проведения работ. У гидрантов, а также по направлению 

движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильни-

ком или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздей-

ствию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, 

указывающие расстояние до водоисточника. 

На строительной площадке должны выполняться следующие противопожарные мероприятия: 

1) Склады баллонов с газом располагать на расстоянии не менее 20 м от строящихся сооруже-

ний. Наполненные и пустые баллоны с кислородом и баллоны с другими газами запрещается 

хранить в одном месте. 

2) Электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое и осветительное электро-

оборудование должно отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок». 

3) Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: 

водой, песком, огнетушителями и противопожарным инвентарем. 

4) При въезде на строительную площадку должен быть установлен противопожарный щит с пол-

ным набором противопожарного инструмента. 

5) С целью быстрого извещения о пожаре и вызова пожарной охраны на строительной площадке 

(или месте проведения строительно-монтажных работ) должна быть телефонная связь с воз-

можностью доступа к телефонному аппарату в любое время суток. 

6) В целях предупреждения пожаров горючие строительные материалы и грузы в горючей упа-

ковке необходимо доставлять на строительную площадку в количестве сменной потребности с 

распределением непосредственно по рабочим местам, своевременно удалять в безопасные ме-

ста или уничтожать отходы горючих материалов и строительного мусора. 

7) На въезде на строительную площадку установить щит с планом пожарной защиты согласно 

ГОСТ Р 58791-2019. 

8) При выполнении всех строительно-монтажных работ следует строго выполнять требования 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

9) Временные здания и сооружения, приспособленные к использованию для нужд строительства, 

должны соответствовать требованиям Правил противопожарного режима в Российской Феде-

рации и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 

л) Сведения о дальнейшем назначении демонтируемого оборудования, описание решений 

по обращению с отходами. 

Демонтируемое оборудование – комплект оборудования существующей технологии газо-

очистки (химсорбции). 

Перечень демонтируемого оборудования приведен в таблице. 

№             

п/п 
Местоположение 

Инвент. 

номер 

Наименова-

ние оборудо-

вания 

Тип, марка 

Ориентиро-

вочная 

масса, кг 

Примеча-

ние 

1 
159МЕРНЩЕЛ01  

99589  
мерник  

____  1115   

2 159МЕРНЩЕЛ02 94264 мерник ____ 1115   

3 
159МЕРНЩЕЛ01Н

С01 
ОО271 

насос центро-

бежный 
Х65/50-125 93   

4 
159МЕРНЩЕЛ02Н

С02 
99631 

насос центро-

бежный 
Х65/50-125 93   
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5 

159БАКНЕЙТР01Н

С31 
____ 

насос центро-

бежный 
Х50/32-125Е 86   

6 159БАКРАБ01 99601 бак 154800 1115   

7 
159БАКРАБ01НС01 

3000041 
насос центро-

бежный 
Х65/50-125 93   

8 
159БАКРАБ01НС02 

3000042 
насос центро-

бежный 
Х65/50-125 93   

9 159БАКРАБ02 ____ бак 154800 1115   

10 
159БАКРАБ02НС03 

99627 
насос центро-
бежный 

Х65/50-125 93   

11 
159БАКРАБ02НС04 

99626 
насос центро-

бежный 
Х50/32-125Е 86   

12 
159КСН01 

99587 
колонна наса-
дочная 

КСН 2500   

13 159КСН01ВЕНТ01 99587 вентилятор  Ц4-70 N3,15 40   

14 159КСН01ВЕНТ02 99587 вентилятор  Ц4-70 N3,15 40   

15 
159КСН02 

99588 
колонна наса-

дочная 
КСН 2500   

16 159КСН02ВЕНТ03 99588 вентилятор  Ц4-70 N3,15 40   

17 159КСН02ВЕНТ04 99588 вентилятор  Ц4-70 N3,15 40   

18 
159КСН03 

99589 
колонна наса-

дочная 
КСН 2500   

19 159КСН03ВЕНТ05 99589 вентилятор  Ц4-70 N3,15 40   

20 159КСН03ВЕНТ06 99589 вентилятор  Ц4-70 N3,15 40   

21 
159КСН04 

99590 
колонна наса-
дочная 

КСН 2500   

22 159КСН04ВЕНТ07 99590 вентилятор  Ц4-70 N3,15 40   

23 159КСН04ВЕНТ08 99590 вентилятор  Ц4-70 N3,15 40   

24 
159НСГР05 

99620 
насос центро-

бежный 
Х50/32-125Е 86   

25 
159НСГР06 

99619 
насос центро-
бежный 

ХМ8/40-Т-СД 82,5   

26 
160СБНЕЙТР01 

64653 
сборник 

нейтрализатор 
Сбор2 2190   

27 
160СБНЕЙТР02 

64654 
сборник 
нейтрализатор 

Сбор2 2190   

28 160РЕАКТ03 99590 реактор ____ 2190   

29 160РЕАКТТ04 99643 реактор ____ 2190   

30 
160НЕЙТР01НС07 

____ 
насос центро-

бежный 
Х50/32-125Е 86   

31 
ТРУБА D325Х6,0 ____ ____ ____ 2600 длина  

ОБЩАЯ ДЛИНА 

55,0м 
        

ориентиро-

вочная 

32 
ТРУБА D283Х6,0 ____ ____ ____ 1968 длина  

ОБЩАЯ ДЛИНА 

48,0м 
        

ориентиро-

вочная 

33 

Площадка обслужи-

вания 
____ ____ ____ 6500   

(включая тельфер )           

34 
Кольца Рашига ____ ____ ____ 6200   

 (в четырех колон-
нах) 

          

 

Демонтируемое оборудование передается в специализированные организации на 
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переработку, а также в организации по приему металлолома. Наименования организаций принять 

по согласованию с Заказчиком. 

Общие требования к проведению демонтажных работ и обращению с отходами: 

1. При разборке зданий, строений, конструкций, а также при уборке отходов, мусора следует 

применять меры по уменьшению пылеобразования. Работающие в условиях запыленности обес-

печиваются средствами защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроорганиз-

мов (плесени, грибков, их спор). 

2. Материалы, получаемые от разборки зданий, строений, а также строительный мусор следует 

опускать по закрытым желобам или в закрытых ящиках и контейнерах при помощи грузоподъём-

ного крана. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех сторон ограждать. 

3. Материалы, получаемые при разборке зданий, строений следует складировать на специально 

отведенных площадках. При демонтаже инженерных коммуникаций постараться сохранить по 

возможности их в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. 

4. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной пло-

щадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. 

5. Строительный мусор вывозить на санкционированную свалку транспортом организации, 

осуществляющей работы по демонтажу конструкций и материалов существующего здания. Неути-

лизируемые отходы вывозят на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и 

захоронения. Вывоз строительного мусора осуществлять специальными контейнерами и оборудо-

ванными самосвалами. 

 

Демонтируемые 

элементы, мате-

риалы, отходы 

Условия утилизации 

 

Решение об утилизации 

 

Панели, плиты, 

блоки 

 

Размеры наружных трещин - не более поло-

вины их размеров. Размеры сколов граней и 

углов - не более 12% их размеров. Объем об-

наженной арматуры - не более 7% объема па-

нелей, плит, блоков 

Использование по назначе-

нию или переработка на ще-

бень и песок 

 

Отходы утепли-

теля, стекла, ке-

рамики 

Объем посторонних включений не более 5% 

по массе 

 

Переработка на заполнители 

для вторичных строительных 

материалов и изделий 

 

м) Обоснование принятой продолжительности технического перевооружения и их 

отдельных этапов. 

Продолжительность строительства определена согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продол-

жительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и МДС 

12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений». 

Согласно СНиП 1.04.03-85* ч.II разд. З «Непроизводственное строительство», п.7 «Городские 

инженерные сооружения» продолжительность строительства трубопровода газоснабжения в тран-

шеях с откосами из стальных труб диаметром до 500мм протяженностью 0,1 км составляет 1 ме-

сяц.  

Согласно п.2 «Коммунальное хозяйство» продолжительность строительства газовой сети в 

одну нитку из стальных труб диаметром до 200 мм, протяженностью 1км, составляет 2,5 месяца. 

Строительство газовой сети в одну нитку из полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм, протя-

женностью 1 км – 1 месяц. 

 

Уменьшение мощности при подземной прокладке стальных труб составит: (0,1-0,02)/0,1100 = 80% 
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Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 800,3 = 24% 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции: Т = 1((100-24)/100) = 0,8 месяца. 

 

Уменьшение мощности при прокладке полиэтиленовых труб составит: (1-0,021)/ 1100 = 97,9% 

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 97,90,3 = 29,4% 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции: Т = 1((100-29,4)/100) = 0,7 месяца. 

 

Уменьшение мощности при надземной прокладке стальных труб составит: (1-0,11)/1100 = 89% 

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 890,3 = 26,7% 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции: Т = 2,5((100-26,7)/100) = 1,8 месяцев. 

 

Параллельно с устройством газопровода по проекту выполняются работы по замене пола, ре-

монту внутри помещения, монтажу технологического оборудования, поэтому к продолжительно-

сти строительства условно добавляем 0,5 месяца. 

 

Продолжительность производства работ: 0,8+0,7+1,8+0,5 = 3,8 месяцев. 

Продолжительность подготовительных работ составит 0,2 месяца. 

Общая продолжительность строительства: 3,8+0,2 = 4 месяца. 

 

Сметная стоимость СМР, согласно сметному расчету в ценах на 2000г., составляет 

3022,34 тыс. руб. 

 

Календарный план строительства (выполнен в базисном уровне цен на 01.01.2000 на основе 

сметной документации): 

 

наименование объектов работ 
(подготовительный период, ос-

новной, пусковой и т.д.) 

полная 
сметная 

стои-
мость, 

тыс.руб. 

стоимость 
строи-

тельно-
монтажных 

работ 
тыс.руб. 

распределение объемов работ по пе-
риодам строительства, тыс.руб. 

        1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 

подготовительный период 32,77 32,77 32,77 - - - 

основной период, в т.ч. устрой-
ство: 

16754,84 3022,34 654,92 837,15 776,42 721,08 

  
газопровод и др.наруж-
ные сети 

1782,94 1218,54 406,18 406,18 406,18 - 

  полы 1-я захватка 248,74 248,74 248,74 - - - 

  
кран-балка и внутренние 
системы 

255,87 224,76 - 224,76 - - 

  новое оборудование 
13209,65 131,73 - 131,73 - - 

  пусконаладочные работы 
67,95 67,95 - - 67,95 - 

  отделочные работы 
227,81 227,81 - - 227,81 - 
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демонтаж старого обору-
дования 

149,11 149,11 - - - 149,11 

  полы 2-я захватка 497,49 497,49 - - - 497,49 

  прочие работы 282,51 223,44 74,48 - 74,48 74,48 

всего   16787,61 3055,11 762,17 762,67 776,42 721,08 

 

н) Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием конструкций, 

зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния производства работ. 

По функциональному назначению мониторинг состоит из следующих подразделов: 

а) объектного, включающего все виды наблюдений за состоянием оснований, фундаментов и 

несущих конструкций самого объекта нового строительства или реконструкции, перевооружения, 

окружающих его зданий и подземных сооружений, а также объектов инфраструктуры; 

б) геолого-гидрологического, включающего системы режимных наблюдений за изменением со-

стояния грунтов, уровней и состава подземных вод и за развитием деструктивных процессов: эро-

зии, оползней, карстово-суффозионных явлений, оседания земной поверхности и др., а также за 

состоянием температурного, электрического и других физических полей; 

в) эколого-биологического, включающего системы наблюдений за изменением окружающей 

природной среды, радиационной обстановки и др.; 

г) аналитического, включающего анализ и оценку результатов наблюдений, выполнение рас-

четных прогнозов, сравнение прогнозируемых величин параметров с результатами измерений, 

разработку мероприятий по предупреждению или устранению негативных последствий вредных 

воздействий и недопущению увеличения интенсивности этих воздействий. 

Основными факторами, влияющими на состояние существующего здания и близлежащих со-

оружений, будут являться воздействия, возникающие в результате земляных работ, движение тя-

желой строительной техники. 

Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, рас-

положенных в непосредственной близости от зоны проведения работ, включает обустройство гео-

дезической системы наблюдений за осадкой и креном, периодическое освидетельствование фун-

даментов и несущих конструкций зданий (сооружений) и другие мероприятия в зависимости от 

местных условий. 

При проведении строительно-монтажных следует следить за состоянием фундаментов и кон-

струкций существующего цеха. Заказчику и Подрядчику совместно фиксировать деформации и 

повреждения конструкций, с составлением ведомостей дефектов и повреждений.  

В результате проведения мониторинга должны быть определены условия, обеспечивающие 

выполнение основных эксплуатационных требований к объекту и окружающей среде. Монито-

ринг осуществлять с начала строительных работ и не менее одного года после его завершения.  

Программа проведения измерений деформаций составляется организацией, производящей из-

мерения, на основе технического задания выдаваемого заказчиком или эксплуатирующей (для су-

ществующих зданий) организацией по согласованию со строительной и проектно-изыскательской 

организацией. Наблюдения за деформациями оснований фундаментов следует производить в сле-

дующей последовательности: 

- выбор конструкции, места расположения и установка исходных геодезических знаков высот-

ной и плановой основы; 

- осуществление высотной и плановой привязки установленных исходных геодезических зна-

ков; 

- установка деформационных марок на зданиях и сооружениях; 
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- инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных перемещений и кре-

нов; 

- обработка и анализ результатов наблюдений. 

В процессе измерений деформаций оснований фундаментов определяются величины верти-

кальных перемещении (осадок, просадок, подъемов), горизонтальных перемещений (сдвигов), 

кренов. 

Вертикальные перемещения оснований фундаментов следует измерять одним из следующих 

методов или их комбинированием: геометрическим, тригонометрическим или гидростатическим 

нивелированием, методом фотограмметрии. 

Горизонтальные перемещения фундаментов зданий и сооружений следует измерять одним из 

следующих методов или их комбинированием: створных наблюдений, отдельных направлений, 

триангуляции, методом фотограмметрии.  

Крен фундамента (или здания, сооружения в целом) следует измерять одним из следующих 

методов или их комбинированием: проецирования, координирования, измерения углов или 

направлений, методом фотограмметрии, а также механическими способами с применением крено-

метров, прямых и обратных отвесов. 

Измерения деформаций оснований фундаментов зданий и сооружений, находящихся в эксплу-

атации, следует проводить в случае появления недопустимых трещин, раскрытия швов, а также 

резкого изменения условий работы здания или сооружения. 

Систематическое наблюдение за развитием трещин следует проводить при появлении их в не-

сущих конструкциях зданий и сооружений с тем, чтобы выяснить характер деформаций и степень 

опасности их для дальнейшей эксплуатации объекта. 

При наблюдениях за развитием трещины по длине концы ее следует периодически фиксиро-

вать поперечными штрихами, нанесенными краской, рядом с которыми проставляется дата 

осмотра. 

При наблюдениях за раскрытием трещин по ширине следует использовать измерительные или 

фиксирующие устройства, прикрепляемые к обеим сторонам трещины: маяки, щелемеры, рядом с 

которыми проставляются их номера и дата установки. При ширине трещины более 1 мм. необхо-

димо измерять ее глубину. 
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Рис. 4 Схема технологического процесса мониторинга 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего листов 

(стр.) в док. 

Номер 

док. 

Подп. Дата 

измененных замененных новых аннулированных 
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Lстр = 18 м
lмах = 10 м

Ст.1

7

6

2

3

С.Г.З
.П.

КС-35714

Бетононасос

Подземная прокладка 
газопровода в футляре

Прокладка газопровода
по фасаду

ПГ (сущ.)

ПГ (сущ.)

ПГ (сущ.)

5

Подключение к сущ.
 эл. сетям (т. подкл. №1)

Участок бетонных работ

1

8

1

4

1

18.0

Е

М

30.0

4

Ю

А Подключение к сущ.
 эл. сетям (т. подкл.№2)

ПГ (сущ.)

ПГ (сущ.)

20.60

7.0

Надземная прокладка 
по ж/б забору на отм. +1,600

Эстакада
 на отм. +5,200

Надземная прокладка 
на опорах на отм. +2,200 

Надземная прокладка 
на опорах на отм. +2,200 

Надземная прокладка 
на опорах на отм. +5,100

lмах = 10 м

l min = 6 м

lмах = 10 м

l min = 6 м

lмах = 10 м

l min = 6 м

lмах = 10 м

l min = 6 м

lмах = 10 мl min =6м

Надземная прокладка 
на опорах на отм. +2,200 

Ст.2

Ст.3

Ст.4

Ст.5

4

5

6

6

6

6

5

lм
ах

 = 
10

 м

l m
in 

=6
м

Ст.6

Ст.7

Ст.8

Ст.9
Ст.10

Ст.11

Условные обозначения

Направление движения транспорта

Место хранения грузозахватных приспособлений и тары

Линия границы монтажной зоны

Въездной стенд с транспортной схемой

Дорожные знаки безопасности

СГЗП

Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Временное ограждение строительной площадки

Ст.1 Стоянка автомобильного крана 

Линия границы опасной зоны

Знак безопасности "Опасно .Возможно падение груза "

Номер
на

плане
Наименование Кол-во Площадь,

м2
Примечание

1 Производственный корпус 1 - Существующее

Временные здания и сооружения

2 Помещения бытовые для рабочих 1 18,0

3 Помещение конторы 1 18,0

4 Закрытая неотапливаемая материально-техническая
кладовая 1 18,0

5 Склад закрытый отапливаемый 1 18,0

6
Открытая площадка для складирования материалов и
конструкций - 340,0

7 Сварочный пост 1 25,0

8 Биотуалет 1 0,8

Ведомость зданий и сооружений

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Место для курения

Зона складирования материалов и изделий

Козырек над входом в здание

Въездной информационный стенд

Контейнер для сбора  мусора

W Сети временного электроснабжения

Бочка с водой (для технологических нужд)

Пожарный гидрант (сущ)

Водопровод хоз.-бытовой  (сущ.)

Прожектор на опоре

Показатели стройгенплана

Поз. Наименование

Проезды и площадки, м2

Протяженность ограждения, мп
Ограждение с калиткой для
проезда строительных машин, шт.

Тип
Площадь
покрытия,

м2

-

198,9

2

Примечание

сигнальные огр. из
метал. или

полимерной сетки

сущ. проезды

Пожарный гидрант (сущ)

В Водопровод хоз.-бытовой  (сущ.)

Граница охранной зоны сетей

прокладываемый трубопровод

Существующее ограждение

Пункт мойки колес

Расчет опасной зоны крана

1. Опасная зона крана КС-35714:

Rоз. = Lmax.ст + Lmax.гр/2 + Lотл. , где:

Rоз. - опасная зона крана;
Lmax.гр - максимальный габарит груза, м;
Lотл. - расстояние возможного отлета груза (СНиП 12-03-2001
Приложение Г) = 4 м.

Rоз. = 10 + 6/2 + 4,0 = 17,0 м.

Грузоподъемные характеристики
крана КС-35714
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1 - рабочий котлован
2 - приемный котлован
3 - труба газопровода (стальной футляр)
4 - приямок для сварщика
5 - упорная стенка
6 - компрессор
7 - домкрат
8 - буровая штанга
9 - направляющие опоры

1
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Дорожное покрытие (сущ.)

9 4

3

КС-35714

стальные трубы

крепление
стенок котлована

3

3

Схема укладки газопровода методом
 горизонтально-направленного бурения

ПЭ трубы газопровода
см. Посянения к СГП

Труба газопровода

Крепление стенок котлована
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Дорожное покрытие (сущ.)
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Монтируемые
 трубы Ось газопровода

Направление движения

прокладываемый трубопровод буровые штанги

расширитель

головное устройство

1

Пояснения к стройгенплану
1.  На стройгенплане приведено размещение постоянных и временных зданий и сооружений, временных сетей и автодорог, складских

открытых площадок, грузоподъемных механизмов.
2.  Ограждение территории производства работ выполнить из металлической или полимерной сетки. Ограждение площадки должно

соответствовать требованиям ГОСТ Р 58967-2020. На ограждение установить предупредительные надписи и знаки, в ночное время -
сигнальное освещение.

3.  В качестве проездов использовать существующие дороги предприятия.
4.  Энергоснабжение по временной схеме осуществляется от существующих источников электроэнергии. Точки подключения  указаны в

ГЧ. Разводка по площадке кабелем, с прокладкой его воздушным способом. Временное электроосвещение предусматривается
прожекторами типа ПЗС-35, установленными на столбах высотой 7 м.

5.  Обеспечение водой для бытовых нужд производить путем подвоза бутылированной воды. Питьевая вода должна соответствовать
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий».

6. Вода для пожаротушения берется из пожарных гидрантов ПГ существующего предприятия.
7.  Временная телефонная связь объекта на период строительства осуществляется при помощи сотовых телефонов (уточняется в ППР).
8. Точки подключения временных коммуникаций и их трассы уточняются в ППР.
9. Пожарный щит, оборудованный противопожарным инвентарем, устанавливается на бытовых помещениях для рабочих.
10.  Административно-бытовые помещения приняты системы «Универсал». Помещения должны отвечать противопожарным

требованиям ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ и ПП РФ от 16.09.2020 №1479. Образующиеся в период строительства отходы производства и
бытовые отходы складировать в контейнеры ТБО с последующей отвозкой на ближайшую санкционированную свалку.

11.Бытовые помещения должны быть обеспечены необходимыми медикаментами, носилками, шинами и т.д., питьевыми бочками.
12. Площадки для складирования материалов должны иметь уклон для стока поверхностных вод. От края дороги штабеля должны

отстоять не менее чем на 0,5 м.
13. При хранении изделий в штабелях в горизонтальном положении нижний ряд укладывать на подкладках сечением 10x10 см по

предварительно выровненному уплотненному основанию. Прокладки для ж/б изделий изготавливают из брусков 5x5 см.
14. Сборные ж/б и стальные элементы размещаются на площадке строго по типам с наибольшим приближением к месту монтажа.
15. Нельзя допускать складирование в одном штабеле элементов различных типов. Детали укладывать так, чтобы марка была

обращена в сторону проезда. От края дорог штабеля должны отстоять не менее чем на 0,5 м.
16. Для монтажа труб газопровода принят кран КС - 35714. При разработке ППР принятая марка крана уточняется.
17. В случае необходимости, предусмотреть в ППР ограничение угла поворота и вылета стрелы крана с целью обеспечение

безопасности людей во время производства работ. Детальную проработку производства работ выполнить в ППР. При разработке ППР
выделить мероприятия по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов в районе строительства. Схему расстановки
дорожных знаков согласовать с ГИБДД на стадии ППР.

18. Подземную укладку стальных труб выполнить методом управляемого прокола. Перед началом укладки труб выполнить устройство
пилотной скважины. Подробную схему производства работ, а также необходимые механизмы уточнить в ППР.

19. Подземные полиэтиленовые трубы монтировать в футляр при помощи лебедки, установленной в рабочем котловане. Подачу труб в
траншею вести при помощи автокрана.

20. Надземную укладку газопровода на опорах вести при помощи автокрана КС - 35714.
21. Надземную укладку газопровода по забору вести вручную. Масса монтируемых элементов не должна превышать 50 кг.
22. Надземную укладку газопровода по фасаду вести со строительных лесов. Подачу труб на леса осуществлять автокраном. Масса

монтируемых элементов не должна превышать 50 кг.
23. Схемы лесов уточнить в ППР.
24. В процессе строительства требуется соблюдать требования СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001, правил дорожного движения,

правил пожарной безопасности согласно Постановлению № 1479 от 16.09.2020.
25. Установить у въезда на стройплощадку план пожарной защиты в соответствии с  ГОСТ Р 58791-2019 нанесенными проектируемыми

и существующими зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местоположением источников наружного противопожарного
водоснабжения, первичными средствами пожаротушения и средствами связи.

26. Установить предупредительные таблички в соответствующих местах: "Вход воспрещен. Идет монтаж.", "Стой! Опасная зона!".
27. Водоснабжение и электроснабжение для хозяйственно-бытовых и производственных нужд осуществляется от существующих и

сетей.

1 : 0.5 1 : 
0.5
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Схема разработки грунта
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